



- A** Via Alfa Romeo  
Fermata autobus :  
1) Spostamento fermata autobus durante la realizzazione dei lavori ;
- B** Via Alfa Romeo  
Lavorazione notturna :  
1) Demolizione isola spartitraffico e realizzazione pavimentazione per deviazione traffico fase successiva ;

**NOTE**

1) Per i temi di altre discipline, non strettamente trattati nel documento, si rimanda agli elaborati specifici di progetto.  
2) Per dettagli tempistiche lavorazioni vedere cronoprogramma

**LEGENDA**

- Stato di fatto
- Area di cantiere
- Viabilità cantierizzata
- Elementi di progetto
- Segnaletica orizzontale di cantiere
- New-jersey di cantiere + rete
- Rete di cantiere
- Senso del traffico
- Ingresso/uscita campo base

## OPERE INFRASTRUTTURALI AREA EX-ALFA ROMEO N8 - VIABILITA' LOTTO A3

RHO - ARESE, MILANO  
PROGETTO ESECUTIVO

**Committente**  
Particom Uno S.p.a.  
Via Amilcare Ponchielli 7 - 20129 Milano (MI)

**J+S SpA**  
via dei Meletti 13 - 20963 Concorezzo (MB) Italia  
tel. 039 6886381 info@j+s.it www.j+s.it

**Progettista**  
Ing. Matteo Stella  
documento firmato digitalmente

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Contrattato	Approvato
00	21.10.2024	EMISSIONE	LA	AC	MS

Altra	Commissa	Fase progetto	Progetto	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
22	158	PE	N08	CAN	S	PL	001	00

Titolo elaborato  
**H - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE H01 - FASI COSTRUTTIVE Planimetria e sezione Fase 1**

Commissa 22-158  
Scala 1:1000/1:100  
Data 21.10.2024