



A Via Alfa Romeo
Fermata autobus :
1) Spostamento fermata autobus durante la realizzazione dei lavori ;

NOTE

1) Per i temi di altre discipline, non strettamente trattati nel documento, si rimanda agli elaborati specifici di progetto.
2) Per dettagli tempistiche lavorazioni vedere cronoprogramma

LEGENDA

- Stato di fatto
- Area di cantiere
- Viabilità cantierizzata
- Elementi di progetto
- Segnaletica orizzontale di cantiere
- New-jersey di cantiere + rete
- Rete di cantiere
- Senso del traffico
- Ingresso campo base

OPERE INFRASTRUTTURALI AREA EX-ALFA ROMEO N8 - VIABILITA' LOTTO A3

RHO - ARESE, MILANO
PROGETTO ESECUTIVO

Committente
Particom Uno S.p.a.
Via Amilcare Ponchielli 7 - 20129 Milano (MI)

J+S SpA
via de Meletti 13 - 20093 Conceszzone (MB) Italia
tel. 039 688381 info@j+s.it www.j+s.it

Progettista
Ing. Matteo Stefa
documento
firmato digitalmente

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	21.10.2024	EMISSIONE	LA	AC	MS

Codifica elaborato	Commissa	Fase progetto	Progetto	Attività	Disciplina	Categoria	Progressivo	Revisione
22	158	PE	N08	CAN	S	PL	002	00

Titolo elaborato
H - CANTIERIZZAZIONE E FASI COSTRUTTIVE
H01 - FASI COSTRUTTIVE
Planimetria e sezione Fase 2

Commissa: 22-158
Scala: 1:1000/1:100
Data: 21.10.2024