Cronoprogramma dei lavori

ID Nome attivita Durata
Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9
1 | N8 - Viabilita Lotto A3 241¢g L - L
2 Consegna dei lavori Og 1
3 Allestimento area di cantiere 5g ; 1
4 Prolungamento via Luraghi 165¢g v v
5 Cantierizzazioni prolungamento via 2g : £
Luraghi l
6 Realizzazioni rilevati stradali 60g
7 Realizzazione opere idrauliche 60g
8 Realizzazione sottoservizi di 60g ;
urbanizzazione l
9 llluminazione pubblica 20g
10 Realizzazione pavimentazioni stradali 60 g
1 Fase 1 - Via Alfa romeo 30¢g L v
— L
12 Cantierizzazioni fase 1 2g > W
T e | OPERE INFRASTRUTTURALI AREA EX-ALFA ROMEO
Romeo
14 Demolizioni isola spartitraffico 5g v
( N8 - VIABILITA' LOTTO A3
15 Realizzazione opere idrauliche 10g —PEE l
16 Realizzazione pavimentazioni stradali  15g s ; ; 1 RHO - ARESE. MILANO
17 Fase 2 - Via Alfa romeo 3lg v
PROGETTO ESECUTIVO
18 Cantierizzazioni fase 2 lg l
19 Demolizioni isola spartitraffico 5g W
20 Realizzazione opere idrauliche 10g %
21 llluminazione pubblica 3g Commlttente
Particom Uno S.p.a.
22 Realizzazione pavimentazioni stradali 15 g X . - .
Via Amilcare Ponchielli 7 - 20129 Milano (MI)
23 Fase 3 - Via Alfa romeo 26¢g v
24 Cantierizzazioni fase 3 1g 1
25 Demolizioni isola spartitraffico 5g i l
26 Realizzazione opere idrauliche 10g
J+S SpA
27 llluminazione pubblica 2g ~
L via dei Mestieri 13 - 20863 Concorezzo (MB) Italia Progettista
28 Realizzazione pavimentazionistradali 10 g tel. 039 6886381 info@jpiusit  www jpius.it Ing. Matteo Stella

documento
29 Fase 4 - Via Alfa romeo 26¢g v I firmato digitalmente
= = v
30 Cantierizzazioni fase 4 1g l

31 Demolizioni isola spartitraffico 5g 5% rl
32 Realizzazione opere idrauliche 10g T }
33 llluminazione pubblica 3g ,—l
u
34 Realizzazione pavimentazioni stradali 10 g i W
35 Fase 5 - Via Alfa romeo 19g ‘ v
36 Realizzazione isole spartitraffico 10g l ; W
37 Realizzazione pavimentazioni stradali 8g P
38 Transenne/Parapetti 5g L N
39 Opere di finitura 9g v
40 Opere a verde 5g e
41 Impianti tecnologici 20g l 1 Quadro Revisioni
42 Stesa strato d'usura 4g = 1
43 Segnaletica verticale e orizzontale 5g P l 00 21 .1 0.2024 EMISSIONE EE MB MS
44 Ripristini finali 10g : R0
45 Collaudi 60g ﬁ]
46 Ripiegamento di cantiere 10g Codifica elaborato
Anno Commessa Fase progetto Progetto Attivita Disciplina  Categoria Progressivo Revisione
47 Dismissione e ripristino area di cantiere 10g b ll 2 2 1 5 8 P E N 0 8 G E N 0 C R 0 0 1 0 0
48 Fine lavori Og o
Titolo elaborato Commessa
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